

Підприємство, організація - ТОВ "НПІ УКРСПЕЦЗЕМ"
 ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (39090437)
 Замовник - Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
 Генпідрядник - ТОВ "НПІ УКРСПЕЦЗЕМ"

Договір № 44 від 21 грудня 2018 р.

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307(коригування)

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*


за *листопад* 2019 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	1760,84708	720,94367	720,94367
у тому числі:			
1. Приміщення адміністративної будівлі	1760,84708	720,94367	720,94367
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	1665,59201	681,82465	681,82465
2. Інші витрати	95,25507	39,11902	39,11902
Всього вартість виконаних будівельних робіт	1760,84708	720,94367	720,94367

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник



Жітченко Ю. В

20 листопада 2019 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)



Кіріченко С.Л.

20 листопада 2019 року

Підприємство, організація - ТОВ "НПІ УКРСПЕЦЗЕМ"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (39090437)
 Замовник - Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
 Генпідрядник - ТОВ "НПІ УКРСПЕЦЗЕМ"

Договір № 44 від 21 грудня 2018 року
 Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307(коригування)
 Найменування об'єкта - Приміщення адміністративної будівлі
 Підстава: Договірна ціна

А К Т № 2
приймання виконаних будівельних робіт
 за *листопад* 2019 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Загальнобудівельні роботи .Залишкові роботи Розділ . Стеля								
1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	ЕН15-76-1	100м2	1,386	6940,12	6940,12	-	9619,01	<u>193.97</u>

1	2	3	4
2	Тяга підвісу	C126-1279-12	шт
3	Профіль 0,6 м	C111-870-1088	м
4	Профіль поперечний 1,2	C111-870-110	м
5	Профіль направляючий 3,7 м	C111-870-108	м
6	Кутик металевий пристінний	варіант 1 C111-870-189	м
7	Дюбель 6x40	C111-136-3-5	шт
8	Пружина для підвісу	C126-951-2	шт
9	Анкерний підвіс	варіант 1 C126-951-25	шт
10	Подовжувач типу краб	варіант 1 C113-21681	шт
11	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	варіант 1 EH15-76-2 K=1,15	100м2
12	Плити "Армстронг"	C1-180-69-1Б	шт
	Разом по розділу Стеля		
	<u>Розділ . Відкоси внутрішні віконні</u>		
	===		
13	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь перший шар	E13-13-11 K=1,15	100м2
14	Облицювання укосів листами гіпсокартонними вологостійкими на клеї "Perifix"	PH11-39-2	100м2
15	Кутики штукатурні металеві перфоровані	C111-826-2-1Л	м
16	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	варіант 1 EH15-56-3 H2-1,15	100 м2

143 1 2-1 ПД КБ2в

5	6	7	8	9	10
111	5,73	-	-	636,03	-
132	17,44	-	-	2302,08	-
264	12,85	-	-	3392,4	-
132	17,23	-	-	2274,36	-
150	30,92	-	-	4638	-
398	0,69	-	-	274,62	-
111	3,14	-	-	348,54	-
111	4,73	-	-	525,03	-
111	7,82	-	-	868,02	-
1,386	956,94	956,94	-	1326,32	<u>26,75</u>
401	88,62	-	-	35536,62	-
				61741,03	<u>220,72</u>
0,263	726,15	322,95	-	190,98	<u>1,42</u>
0,263	29928,60	13477,30	-	7871,22	<u>74,18</u>
53,3	7,20	-	-	383,76	-
0,263	3058,77	2389,20	-	804,46	<u>11,95</u>

1	2	3	4
17	Шпаклівка стартова	C111-1709-2	кг
18	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	варіант 1 EH15-56-4 h2-1,15	100 м2
19	Гіпсова шпаклівка фінішна Satengips	C111-2015-41	кг
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-49-5	100м2
21	Фарба акрилова	C111-2016-18	л
	Разом по розділу Відкоси внутрішні віконні		
	<u>Розділ . Стіни</u>		
	=====		
22	Знімання шпалер простих та поліпшених	PH13-10-1	100м2
23	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	EH15-182-1	100м2
24	Шпаклівка стартова	K=1,15 C111-1709-2	кг
25	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	варіант 1 EH15-182-3	100м2
26	Гіпсова шпаклівка фінішна Satengips	K=1,15 C111-2015-41	кг
27	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності під фарбування	PH13-11-1	100м2
28	Шпалери під фарбування	C111-1705-1	100м2
29	Клей Флізелін	C1632-32-1	кг
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-49-5	100м2
31	Фарбування водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	PH12-49-12	100м2
32	Фарба Caparol	C111-2016-14	л

143 1 2-1 ПД КБ2в

5	6	7	8	9	10
26,3	4,93	-	-	129,66	-
0,263	713,10	632,97	-	187,55	<u>3,17</u>
26,3	5,18	-	-	136,23	-
0,263	2233,63	2173,53	-	587,44	<u>11,53</u>
10,5	81,39	-	-	854,6	-
				11145,9	<u>102,25</u>
3,1353	818,74	818,74	-	2567	<u>60,54</u>
3,1353	5050,85	4380,93	-	15835,93	<u>276,98</u>
313,53	4,93	-	-	1545,7	-
3,1353	1298,58	1298,58	-	4071,44	<u>77,45</u>
313,53	5,18	-	-	1624,09	-
3,1353	2082,68	2082,68	-	6529,83	<u>128,64</u>
3,55	6027,81	-	-	21398,73	-
12,7	558,69	-	-	7095,36	-
0,147	9217,09	2173,53	-	1354,91	<u>6,44</u>
3,1353	453,37	453,37	-	1421,45	<u>29,03</u>
106,6002	360,03	-	-	38379,27	-

1	2	3	4
	=====		
33	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	EH15-182-1	100м2
34	Шпаклівка стартова	K=1,15 C111- 1709-2 варіант 1	кг
35	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	EH15-182-3	100м2
36	Гіпсова шпаклівка фінішна Satengips	K=1,15 C111- 2015-41	кг
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-49-5	100м2
38	Фарба Saragol	C111- 2016-14	л
	====		
39	Установлення і кріплення декоративних планок	EH10-40-1	100м
40	Декоративна планка	K=1,15 C112-255- 1-1M	м
	Разом по розділу Стіни		
	<u>Розділ . Двері</u>		
41	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	EH10-26-1	100м2
42	Блоки дверні внутрішні дерев'яні 980x2300	K=1,15	
43	Блоки дверні внутрішні дерев'яні 950x2340	C123-198- 16 варіант 1	шт
44	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	C123-198- 22 варіант 1	шт
45	Шпаклівка стартова	EH15-182-1	100м2
46	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	K=1,15 C111- 1709-2 варіант 1	кг
47	Гіпсова шпаклівка фінішна Satengips	EH15-182-3	100м2
		K=1,15 C111- 2015-41	кг

143 1 2-1 ПД КБ2в

5	6	7	8	9	10
0,758	5050,85	4380,93	-	3828,54	<u>66,96</u>
75,8	4,93	-	-	373,69	-
0,758	1298,58	1298,58	-	984,32	<u>18,72</u>
75,8	5,18	-	-	392,64	-
0,758	9217,09	2173,53	-	6986,55	<u>33,22</u>
17,4	360,03	-	-	6264,52	-
1,79	398,25	379,55	-	712,87	<u>15,27</u>
179	306,22	-	-	54813,38	-
				176180,22	<u>713,25</u>
0,1121	11276,45	7007,24	-	1264,09	<u>15,66</u>
3	8371,13	-	-	25113,39	-
2	8371,13	-	-	16742,26	-
0,093	5050,85	4380,93	-	469,73	<u>8,22</u>
9,3	4,93	-	-	45,85	-
0,093	1298,58	1298,58	-	120,77	<u>2,3</u>
9,3	5,18	-	-	48,17	-

1	2	3	4
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-49-5	100м2
49	Фарба акрилова	C111-2016-18	л
	Разом по розділу Двері		
	<u>Розділ . Підлоги</u>		
50	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	PH7-2-4	100м2
51	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	PH7-15-6	100м2
52	Плити OSB	C111-698-1	м2
53	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	EH11-39-3 K=1,15	100м2
54	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	C111-2008-9	кг
55	Лінолеум напівкомерційний	C111-554 варіант 1	м2
56	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	C1550-40	кг
57	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	EH11-43-3 K=1,15	100м
58	Плінтуси для підлог з пластикату	C111-1722	м
59	Дюбель 6x40	C111-136-3-5	шт
60	Шурупи саморізні	C1-180-59-1	шт
	Разом по розділу Підлоги		
	<u>Розділ . Інші роботи</u>		
61	Заміна вентиляційних ґрат	PH15-137-1	100шт
62	Решітки вентиляційна VENTS OPG 140x140 мм	C188888-20-1	шт
63	Установлення екранів радіаторів	E7-53-8	100шт

143 1 2-1 ПД КБ2в

5	6	7	8	9	10
0,093	2233,63	2173,53	-	207,73	<u>4,08</u>
3,7	81,39	-	-	301,14	-
				44313,13	<u>30,26</u>
1,3716	3279,22	3279,22	-	4497,78	<u>106,08</u>
1,3716	1952,86	1952,86	-	2678,54	<u>59,12</u>
140	141,03	-	-	19744,2	-
1,3716	8990,49	4089,10	-	12331,36	<u>110,49</u>
28	42,16	-	-	1180,48	-
139,9	425,32	-	-	59502,27	-
42	147,03	-	-	6175,26	-
1,46	746,02	746,02	-	1089,19	<u>20,72</u>
167,7	18,14	-	-	3042,08	-
218	0,69	-	-	150,42	-
218	1,83	-	-	398,94	-
				110790,52	<u>296,41</u>
0,08	3171,64	3087,39	-	253,73	<u>5,3</u>
8	257,45	-	-	2059,6	-
0,2	7170,19	7170,19	-	1434,04	<u>29,29</u>

1	2	3	4
64	Радіаторні екрани 610x1100	C130-555-1-1H	шт
65	Навантаження сміття вручну	варіант 1 PH20-40-1	1 т
66	Перевезення сміття до 15 км	C311-15-M	т
	Разом по розділу Інші роботи		
	<u>Розділ . КОРИГУВАННЯ (до акту №1 грудень 2018)</u>		
67	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	PH20-37-2	100м
68	Піна монтажна 750мл	C133-99-22	шт.
69	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	EH15-76-1	100м2
70	Профіль поперечний 1,2	C111-870-110	м
71	Профіль направляючий 3,7 м	C111-870-108	м
72	Кутик металевий пристінний	варіант 1 C111-870-189	м
73	Пружина для підвісу	C126-951-2	шт
74	Подовжувач типу краб	варіант 1 C113-21681	шт
75	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	варіант 1 EH15-76-2 K=1,15	100м2
76	Плити "Армстронг"	C1-180-69-1Б	шт
77	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь перший шар	E13-13-11 K=1,15	100м2
78	Облицювання укосів листами гіпсокартонними вологостійкими на клеї "Perfix"	PH11-39-2	100м2

143 2-1 ПД КБ2в

5	6	7	8	9	10
20	1468,92	-	-	29378,4	-
0,229	69,11	69,11	-	15,83	0,37
0,229	91,56	-	91,56	20,97	0,05
			13,02	33162,57	34,96
					0,05
-2,5	872,46	872,46	-	-2181,15	-45,65
-42	143,75	-	-	-6037,5	-
-0,1836	6940,12	6940,12	-	-1274,21	-25,69
-43,6	12,85	-	-	-560,26	-
-20	17,23	-	-	-344,6	-
-19	30,92	-	-	-587,48	-
-4	3,14	-	-	-12,56	-
-96	7,82	-	-	-750,72	-
-0,1836	956,94	956,94	-	-175,69	-3,54
-51	88,62	-	-	-4519,62	-
-0,043	726,15	322,95	-	-31,22	-0,23
-0,043	29928,60	13477,30	-	-1286,93	-12,13

1	2	3	4
79	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 h2-1,15	100 м2
80	Шпаклівка стартова	C111- 1709-2 варіант 1	кг
81	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	EH15-56-4 h2-1,15	100 м2
82	Гіпсова шпаклівка фінішна Satengips	C111- 2015-41	кг
83	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-49-5	100м2
84	Фарба акрилова	C111- 2016-18	л
85	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	EH15-182-1 K=1,15	100м2
86	Шпаклівка стартова	C111- 1709-2 варіант 1	кг
87	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	EH15-182-3 K=1,15	100м2
88	Гіпсова шпаклівка фінішна Satengips	C111- 2015-41	кг
89	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності під фарбування	PH13-11-1	100м2
90	Шпалери під фарбування	C111- 1705-1	100м2
91	Клей Флізелін	C1632-32- 1	кг
92	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	EH10-20-3 K=1,15	100м2
93	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	EH10-20-4 K=1,15	100м2
94	Блоки віконні металопластикові	C123-57 варіант 1	м2

143.1.2-1 ПД КБ2в

5	6	7	8	9	10
-0,043	3058,77	2389,20	-	-131,53	-1,95
-4,3	4,93	-	-	-21,2	-
-0,043	713,10	632,97	-	-30,66	-0,52
-4,3	5,18	-	-	-22,27	-
-0,043	2233,63	2173,53	-	-96,05	-1,88
-1,7	81,39	-	-	-138,36	-
-0,147	5050,85	4380,93	-	-742,47	-12,99
-14,7	4,93	-	-	-72,47	-
-0,147	1298,58	1298,58	-	-190,89	-3,63
-14,7	5,18	-	-	-76,15	-
-0,147	2082,68	2082,68	-	-306,15	-6,03
-0,166	6027,81	-	-	-1000,62	-
-0,3	558,69	-	-	-167,61	-
-0,0277	7062,50	7062,50	-	-195,63	-3,61
-0,0288	5400,15	5400,15	-	-155,52	-2,87
-5,65	2027,35	-	-	-11454,53	-

1	2	3	4
95	Піна монтажна (750мл)	C111-196-5 варіант 1	шт
96	Герметик силіконовий (310 мл)	C111-196-3i	шт
97	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	PH6-3-2	100 м2
98	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	PH3-28-1	100 м3
99	Теплоізоляція підвіконня (вирівнювання поверхні) виробами з пінопласту насухо	PH19-26-5	м3
100	Пінополістирол екструзійний 30 мм	C114-7-1381-3	м2
101	Розчинова суміш Ceresit СТ 85 рго для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	C1550-24	кг
102	Установлення пластикових підвіконних дощок	EH10-25-3 K=1,15	100м
103	Дощки підвіконні пластикові 450 мм	C123-382-112	м
104	Заглушка ПВХ	варіант 1 C113-1489	шт
105	Z консоль (для кріплення підвіконної дошки)	варіант 1 C113-1489-1	шт
106	Піна монтажна (750мл)	варіант 1 C111-196-5	шт
107	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	PH8-4-1	100м
108	Установлення віконних зливів	EH10-25-4 K=1,15	100м
109	Відлив оцинкований шир.250 мм	C111-1797-1-K	м
110	Шурупи самонарізні	варіант 1 C111-1490-1	шт
111	Гермобутил	C111-196	кг
	Коригування вартості дверних блоків:	варіант 1	

143 : 2-1 ПД КБЗв

5	6	7	8	9	10
-2	144,97	-	-	-289,94	-
-3	101,30	-	-	-303,9	-
-0,023	5240,51	5240,51	-	-120,53	-2,76
-0,0117	217582,08	43551,88	-	-2545,71	-10,41
-0,0504	832,38	832,38	-	-41,95	-0,82
-1,4	73,11	-	-	-102,35	-
-8	27,23	-	-	-217,84	-
-0,052	1731,93	1731,93	-	-90,06	-1,88
-5,3	401,58	-	-	-2128,37	-
-2	2,47	-	-	-4,94	-
-2	0,94	-	-	-1,88	-
-1	144,97	-	-	-144,97	-
-0,0332	609,71	609,71	-	-20,24	-0,48
-0,0332	1500,05	1500,05	-	-49,8	-1,04
-3,3	126,13	-	-	-416,23	-
-12	0,49	-	-	-5,88	-
-1	49,67	-	-	-49,67	-

1	2	3	4
112	Блоки дверні внутрішні дерев'яні 880x2050	C123-198-26	шт
113	Блоки дверні внутрішні дерев'яні 890x2050	варіант 4 C123-198-25	шт
114	Блоки дверні внутрішні дерев'яні 950x2250	варіант 5 C123-198-231	шт
115	Блоки дверні внутрішні дерев'яні 980x2300	варіант 4 C123-198-16	шт
116	Блоки дверні внутрішні дерев'яні 880x2050	варіант 2 C123-198-26	шт
117	Блоки дверні внутрішні дерев'яні 890x2050	варіант 5 C123-198-25	шт
118	Блоки дверні внутрішні дерев'яні 950x2250	варіант 6 C123-198-231	шт
119	Блоки дверні внутрішні дерев'яні 980x2300	варіант 5 C123-198-16 варіант 1	шт
<p>Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.</p> <p style="text-align: center;"><u>Локальний кошторис</u> <u>2-1-2</u> <u>на Електромонтажні роботи.Залишкові роботи</u> <u>Розділ . Електроосвітлення</u></p>			
120	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	PH17-11-11	100шт
121	Світильник ARS/R UNI LED 595	C1547-7-1-И	шт
122	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	PH17-11-1	100шт

143 1 2-1 ПД КБ2в

5	6	7	8	9	10
-1	19052,09	-	-	-19052,09	-
-1	19268,60	-	-	-19268,6	-
-3	22574,09	-	-	-67722,27	-
-2	23195,38	-	-	-46390,76	-
1	7351,13	-	-	7351,13	-
1	7351,13	-	-	7351,13	-
3	8371,13	-	-	25113,39	-
2	8371,13	-	-	16742,26	-
				-134974,12	<u>-138,11</u>
				302359,25	<u>1259,74</u> 0,05
0,38	19313,75	18866,72	-	7339,23	<u>148,22</u>
37	5220,84	-	-	193171,08	-
0,05	16351,04	8053,73	-	817,55	<u>7,84</u>

1	2	3	4
123	Світильник CD LED 18	C1547-7-16 варіант 1	шт
	Разом по розділу Електроосвітлення		
	<u>Розділ . Електромонтажні роботи</u>		
124	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2,3-клавішних	PH17-12-3	100шт
125	Вимикач 2-кл	C1547-222 варіант 1	шт
126	Вимикач 3-кл	C1547-222 варіант 2	шт
127	Блок з 2-х розеток штепсельних з заземлюючим контактом I _p =20. 16А	C113-2106-54 варіант 1	шт
128	Блок з 4-х розеток штепсельних з заземлюючим контактом I _p =20. 16А	C113-2106-54 варіант 2	шт
129	Рамка 2-на	C113-2106-85 варіант 1	шт
130	Рамка 4-на	C113-2106-9	шт
131	Коробка для встановлення вимикачів та розеток КР67/2	C113-2106-89	шт
132	Коробка відгалужувальна на стіні	M10-698-1	шт
133	Коробка відгалужувальна IP54 КОР74	C113-2106-6	шт
134	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	E21-2-3	100м
135	Гофтруба легкого типу ПВХ (IP55). діам. 50 мм	C111-1301-12	м
136	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	PH17-9-1	100м
137	Трижильний кабель перерізом 3x2,5 мм ² ВВГнг-нд	15093-2563-32 варіант 1	1000м

143 2-1 ПД КБ2в

5	6	7	8	9	10
	2038,04	-	-	10190,2	-
				211518,06	156,06
0,13	1753,21	1746,47	-	227,92	4,88
7	66,16	-	-	463,12	-
6	95,53	-	-	573,18	-
5	153,34	-	-	766,7	-
40	373,66	-	-	14946,4	-
5	36,74	-	-	183,7	-
40	51,43	-	-	2057,2	-
183	33,15	-	-	6066,45	-
78	37,74	37,25	-	2943,72	62,4
78	32,94	-	-	2569,32	-
0,45	2987,40	2253,77	-	1344,33	21,51
45	31,73	-	-	1427,85	-
11,2	5164,80	3532,04	-	57845,76	761,04
0,56	24552,49	-	-	13749,39	-

14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.

1	2	3
138	Трижильний кабель перерізом 3x1,5 мм ² ВВГнг-нд	15093- 2563-31
139	Трижильний кабель перерізом 2x1,5 мм ² ВВГнг-нд Разом по розділу Електромонтажні роботи	15093- 2563-3
<u>Розділ . КОРИГУВАННЯ (до акту №1 грудень 2018р)</u>		
140	Установлення запобіжника	PH17-12-1
141	Запобіжник ном.63А, пв 25А, ППН-33-100	1504- 3001-1
142	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	PH17-12-7
143	Вимикач автоматичний ВА47-29/3Р 25А	290902- 54-24 варіант 1
144	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	PH17-12-7
145	Вимикач автоматичний ВА47-29/1Р 16А	290902- 54-23
146	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	PH17-12-7
147	Вимикач автоматичний ВА47-29/3Р 25А	290902- 54-24 варіант 1
148	Вимикач автоматичний диференційний АВТД 32, 16А	290902- 54-1А
149	Прокладання лотків	E21-14-1
150	Кабель канал ПВХ 80x40, L=2м	C1530-44- 22
151	Кабель канал ПВХ 80x60, L=2м	C1530-44- 21
152	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	PH17-12-12
153	Розетка штепсельна одномісна з заземлюючим контактом I _p =20, 16А	C113- 2106-52 варіант 1

4	5	6	7	8	9	10
1000м	0,4	19705,38	-	-	7882,15	-
1000м	0,16	11601,33	-	-	1856,21	-
					114903,4	<u>849.83</u>
100шт	-0,03	1237,56	1237,56	-	-37,13	<u>-0.8</u>
шт	-3	91,13	-	-	-273,39	-
100шт	-0,01	12714,69	10914,99	-	-127,15	<u>-2.18</u>
шт	-1	195,86	-	-	-195,86	-
100шт	0,03	12714,69	10914,99	-	381,44	<u>6.53</u>
шт	3	61,22	-	-	183,66	-
100шт	0,04	12714,69	10914,99	-	508,59	<u>8.7</u>
шт	-1	195,86	-	-	-195,86	-
шт	5	392,72	-	-	1963,6	-
100м	-0,3	2779,70	2424,23	<u>30.46</u>	-833,91	<u>-14.16</u>
шт	-11	124,88	-	4,71	-1373,68	<u>-0.03</u>
шт	-4	75,85	-	-	-303,4	-
100шт	0,39	2441,25	2437,88	-	952,09	<u>20.42</u>
шт	-33	110,18	-	-	-3635,94	-

14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.

1	2	3
	Разом (I+II+III+IV+V)	
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16
VIII.	Кошти на покриття ризиків	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції	
	1. Разом	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів	
	3. Зворотні суми	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.п.1-п.2-п.3)	
	- Єдиний податок за ставкою 5%	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	Розрахунок N П-137

4	5	6	7	8	9	10
грн.					664842,13	<u>2497,41</u>
						0,02
грн.					16982,52	
грн.					3071,84	
грн.					-	
грн.					-	
грн.					681824,65	
грн.					684896,49	<u>2497,41</u>
						0,02
					-	
грн.					684896,49	
грн.					-	
грн.					-	
грн.					684896,49	
грн.					36047,18	
грн.					720943,67	<u>2497,41</u>
						0,02

14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.


- 14 -

143 1 2-1 ПД КБ2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					720943,67	2497,41
	у тому числі: зворотні суми								0,02

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 131185,05 грн.
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 113427,94 грн.
 - зарплата в експлуатації машин: 1,57 грн.;
 - зарплата у складі загальновиробничих витрат: 17755,54 грн.

М. П. Замовник



Несенко Ю.В. "20" лютого 2019 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)



Кіріченко С.Л.

С.Л. Кіріченко "20" лютого 2019 року

*Об'єкти виконання
робіт підтверджено*



Т.В. Музика